

|  | QUOI   | QUI                           | Objectifs  | QUAND  |        |         |         |         |         |        |        |        |         |         |         |        |        |         |         |         |         |
|--|--|-------------------------------|--|--------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
|  |  |                               |  | avr-25 | mai-25 | juin-25 | juil-25 | août-25 | sept-25 | oct-25 | nov-25 | déc-25 | janv-26 | févr-26 | mars-26 | avr-26 | mai-26 | juin-26 | juil-26 | août-26 | sept-26 |
| PHASE 1 ETUDE DIAGNOSTIC, Etat Initial Environnement (EIE) et ENJEUX | COPIIL lancement étude révision #2   |                               |  |        |        | 23-juin |         |         |         |        |        |        |         |         |         |        |        |         |         |         |         |
|  | Table ronde CCDP   | Elus communautaires           | Regard et attentes des élus par rapport aux enjeux de la révision du SCoT et du développement local à mettre en œuvre, à l'échelle de leur commune ou EPCI |        |        |         | 09-juil |         |         |        |        |        |         |         |         |        |        |         |         |         |         |
|  | Table ronde CCPNL  | Elus communautaires           | Regard et attentes des élus par rapport aux enjeux de la révision du SCoT et du développement local à mettre en œuvre, à l'échelle de leur commune ou EPCI |        |        |         | 09-juil |         |         |        |        |        |         |         |         |        |        |         |         |         |         |
|  | Table ronde CCPG   | Elus communautaires           | Regard et attentes des élus par rapport aux enjeux de la révision du SCoT et du développement local à mettre en œuvre, à l'échelle de leur commune ou EPCI |        |        |         | 11-juil |         |         |        |        |        |         |         |         |        |        |         |         |         |         |
|  | Atelier des boussoles  | Elus locaux (mairies+EPCI)    | -E.A.U présente premiers éléments de diagnostic.<br>Atelier pour faire émerger les priorités et les enjeux à l'échelle du bassin de vie                    |        |        |         |         |         | 19-sept |        |        |        |         |         |         |        |        |         |         |         |         |
|  | Atelier spécifique économie-commerce   | Elus locaux (mairies+EPCI)    | AID présente les enjeux du territoire sur l'économie et le commerce + atelier de partage des enjeux  |        |        |         |         |         |         |        | 10-nov |        |         |         |         |        |        |         |         |         |         |
|  | BUREAU PETR  | Elus Bureau                   | Formalisation des enjeux   |        |        |         |         |         |         |        |        |        |         |         |         |        |        |         |         |         |         |
|  | Concertation publique  | E.A.U + PETR                  | Consultation des habitants   |        |        |         |         |         |         |        |        |        |         |         |         |        |        |         |         |         |         |
|  | Concertation PPA   | E.A.U + PETR                  | Consultation des Personnes Publiques Associées (PPA)   |        |        |         |         |         |         |        |        |        |         |         |         |        |        |         |         |         |         |
|  | COPIIL   | E.A.U + PETR + membres COPIIL | Echanges et ajustements du diagnostic et des enjeux  |        |        |         |         |         |         |        |        |        |         |         |         |        |        |         |         |         |         |
|  | Comité syndical  | PETR                          | Validation du diagnostic et des enjeux   |        |        |         |         |         |         |        |        |        |         |         |         |        |        |         |         |         |         |
|  | Mise à jour Etat Initial Environnemental (EIE)                               | E.A.U                         |  |        |        |         |         |         |         |        |        |        |         |         |         |        |        |         |         |         |         |
|  | Diagnostic préalable   | E.A.U                         |  |        |        |         |         |         |         |        |        |        |         |         |         |        |        |         |         |         |         |
|  | Analyser la compatibilité avec le SDAGE                                      | E.A.U                         |  |        |        |         |         |         |         |        |        |        |         |         |         |        |        |         |         |         |         |
|  | Mise à jour bilan des actions PCAET (en lien avec SCOT uniquement)           | PETR                          |  |        |        |         |         |         |         |        |        |        |         |         |         |        |        |         |         |         |         |
|  | Bilan consommation des espaces   | E.A.U                         |  |        |        |         |         |         |         |        |        |        |         |         |         |        |        |         |         |         |         |
|  | phase étude sans décision politique (élections PETR juin, juillet ou sept ?) |                               |  |        |        |         |         |         |         |        |        |        |         |         |         |        |        |         |         |         |         |